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INLEDNING 
 
 
Denna slutrapporten avser restaureringsinsatser I Bosnien Hertzegovina under år 2000 som 
jag, Tina Wik, som CHwB’s projektledare stationerad i Sarajevo ansvarat för. 
 
Jag efterträdde Pål Anders Stensson som arbetat i landet under de två tidigare säsongerna och 
startat upp de projekt jag tog vid. Vi hade en gemensam inledande vecka i Sarajevo med ett 
seminarium om Despica Kuca. Jag fick även en snabb introduktion av Uzeirbegovic Kuca då 
jag var med på Pål Anders slutgenomgång av dess projektering.  
Angående Zemaljski Musei, gjorde vi ett platsbesök där det beställda arbetet beskrevs. 
Institutet i Sarajevo som stått för projekteringen av samtliga objekt hade inte tagit fram 
handlingarna för Zemaljski än. 
 
De tre objekt jag skulle ta över var alla i olika faser utan en adekvat dokumentering av vad 
som hänt, vad som beslutats, vilka som var involverade. Jag förväntades memorera samtliga 
personer och på egen hand få tag i material och information över det som hänt. 
 
Pål Anders hade lagt upp rutiner för upphandling samt för olika avtal, såsom avtal om 
projekteringen, om byggskedet samt om kontroll under byggtiden. Dessa avtal har varit av 
stort värde och fungerat mycket bra i alla sammanhang. I vissa fall har endast små justeringar 
behövts. 
 
Två problem som jag stod inför då jag började min tjänst var att många löften om hjälp i den 
lilla skalan till olika institutioner utlovats utan att det fanns skriftlig dokumentation om 
besluten. Det medförde svårigheter att se till att löftena verkställdes samt svårigheter att få tag 
på rätt personer. Den andra svårigheten var att personer på en del institutioner har bytts ut och 
då var vi båda lika undrande över vad som egentligen sagts. Ett sådant exempel är Kraljeva 
Sutjeska, som jag efter att noggrant ha läst Margaretas rapporter från året innan, fick jag en 
bild av vad det rörde sig om, dock utan kontaktpersoner eller detaljer.  
Arkivfrågan, utöver Kraljeva Sutjeska där arkivhjälpen avslutats, upptäckte jag först efter tre 
månaders tjänstgöring då jag ånyo läste igenom tidigare rapporter. En svårighet då man går 
mitt in i tjänst, som jag gjorde och ett främmande land, är att snabbt uppfatta vilka intitutioner 
som finns, memorera namnen, ta reda på kvalifikationer, förstå landets system, eller som i 
fallet Bosnien landets avsaknad av system. Därför lade jag inte genast märke till det som 
förväntades av mig som jag inte fått muntligt framfört. Det har varit lättare och snabbare för 
mig att sätta mig in i sådant som berör byggnader än andra hjälpinsatser då jag själv inte varit 
med om initiativet. 
På grund av ekonomisk omprioritering under hösten sköts arkivinsatserna till nästa säsong. 
Jag dock gjorde ett besök till Fojnica som har ett av landets främsta arkiv men där allting var 
nerpackat på grund av att de höll på med en stor nybyggnad där bibliotek och arkiv skall 
husera. De hade genom Fra Janko begärt internationell hjälp till takarbetena vilket jag fått 
veta genom Nils Eliasson. Då jag kom dit upptäckte jag dock att de rivit den gamla fina 
byggnaden utan att den var nämnvärt skadad och höll på med en ny som inte såg särskilt 
lovande ut. Arkivfrågan var inte aktuell än på ett tag och att hjälp till med finansiering av det 
nya taket  var inte heller aktuellt. 
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Här kan vi dock diskutera arkivhjälp längre fram även om man kanske borde börja med en 
förhandling med den centrala katolska kyrkan för att inhämta deras synpunkter på 
prioriteringar. 
 
Jag har därför under året främst arbetat med det aktuella restaureringsarbetet på de tre objekt 
som Pål Anders förberett. 
Vidare har jag satt mig in i situationen i landet, knutit kontakter med de jag kunnat och ansett 
värdefulla. Jag har också åkt runt och tittat på en mängd objekt jag fått rekommenderat av 
lokala eller internationella restaureringsexperter för att bedöma och välja viktiga 
restaureringsobjekt inför nästa säsong. 
Jag har insett det politiskt känsliga i det arbetet och har därför haft som ambition att diskutera 
samtliga objekt som valts ut för bedömning med Per Iwansson, chef för Sida i Bosnien och 
sakkunnig i politiska bedömningar. De objekt som diskuterats har valts på grund av följande 
kriterier;  
- dess kulturhistoriska värde, en bedömning jag gjort i samråd med lokala experter,  
- dess befintliga tillstånd, huruvida byggnaden är möjlig att restaurera och har tillräckligt 
mycket autentiskt kvar för att en restaurering skall vara meningsfull, 
- dess storlek, objektet skall kunna rymmas inom en budget på ca 150 – 200 000 DEM. 
 
Utifrån dessa kriterier har vi fört diskussioner om objektens politiska lämplighet. Soida har 
framfört att deras viktigaste roll är att bidra till återflyttning. Det är det viktigaste 
fredsbevarande politiska arbetet just nu. Därför bör om möjligt de objekt vi väljer att ha 
samma inriktning, dvs restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader på orter dit 
återflyttning sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

UZEIRBEGOVIC  KONAK 
 
Jag tog över projektledningen av Uzeirbegovic Konak i samband med upphandlingen av 
entreprenaden för det invändiga restaureringsarbetet. Den utvändiga restaureringen hade 
slutförts hösten innan av Primus, som man var mycket nöjda med. 
Nu var fem entreprenörer kallade att lämna in anbud. Anbuden skulle baseras på den 
projektering Pål Anders handlett och granskat i min närvaro. Vi hade några kommentarer som 
skulle justeras i samband med upphandlingen. Dessa gällde i första hand el-projekeringen 
men också toalettlösningen i annexet. 
Efter utvärdering av inkomna offerter med framförallt Hamidovic så bestämde vi oss rätt snart 
för att ge det fortsatta uppdraget till Primus. Alla involverade var mycket nöjda med deras 
insatser i den tidigare etappen och deras pris var bra. I samband med upphandlingen avgick 
Hamidovic och efterträddes av Nuruddin för ett par veckor för att sedan helt oväntat 
efterträdas av Ferhad Mulabegovic. Vi höll inte bara på med Konak utan även Despica Kuca 
och Zemaljski Musei och det blev svårt för Ferhad att sätta sig in i alla projekt på en gång. 
Det kom att medföra en del problem längre fram. 
Men jag var delvis i samma situation då jag var ny och inte till fullo insatt i alla frågor såsom 
hur en projektering går till i Bosnien och hur omfattande redovisningen bör vara. 
Redovisningen var nämligen mager och det var svårt för mig att veta om luckorna var 
motiverade. Därför stod jag många gånger undrande över lösningar, ovetande om Pål Anders 
verkligen varit med om att fatta dessa beslut eller ej. Snart beslöt jag mig dock för att ändra 
där det fanns möjlighet om jag tyckte förslaget från Institutet var helt på tok. 
Institutets arkitekter verkar jobba så att de känner sig för, är inte så noga med att projektera i 
förhand utan bygger hellre om, om det inte blir bra. Då kostnaderna för byggjobbarna är så 
låga kan de unna sig detta. Men det skapar ändå ett missnöje som är onödig då den oftast 
beror på brister hos arkitekterna. 
 
Det utvändiga arbetet var inte färdigprojekterat och utrymme för efterforskningar av en 
eventuell trappa gavs. Det visade sig ge ett väntat resultat och en gammal trappa utmed norra 
fasaden ner mot vattnet grävdes fram. Stödmurarna måste dock muras om och tyvärr utfördes 
det arbetet gjordes inte helt korrekt utan resultatet har en helt annan ojämnhet än de gamla 
murarna.   
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