Naturhistoriska paviljongen

Anledningen till att vi valde att bérja med den paviljong som hyser den naturhistoriska avdelningen var att den
stod i frontlinjen under kriget och fick mest skador under den massiva granatbeskjutningen. Av de fyra
museipaviljongerna utgdr denna byggnad museets "baksida". Arbetet har finansierats av Sida.
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Den skulpterade dekoren har aterstallts i samarbete med museets egen konservator. Foto KuG, december 2001.

Ny taklaggning

Projektering av en nylaggning av yttertaket pa byggnaden genomfordes av Bosnien och Hercegovinas
kulturarvsinstitut i Sarajevo under vintern 1999-2000. Efter 6ppen offertinbjudan undersommaren 2000 valdes
byggforetaget Unigradnja fran Sarajevo att utféra det omfattande arbetet. Reparationerna omfattade &ven byte av
kraftigt rotskadade delar av taket och balusterdockor av betong.

Ett av de storsta problemen var glaset i de taklanterniner som ger ljus till utstéliningssalarna. Under kriget
forstordes dessa av den haftiga granatbeskjutningen. Vid reparationer 1996 sattes nytt armerat glas in men det
holl inte for pafrestningarna av framforallt av vintersnon. Darfor behovde alla lanterniner f& nytt glas. Efter
ingdende sonderingar visade det sig att glas av ratt kvalitet inte gick att uppbringa i BiH. Det blev darfor
nodvandigt att kdpa glaset fran Emmaboda glasbruk, som levererade det fran en fabrik i Norge. Arbetet med
lanterninerna slutférdes i januari 2000.



Fran vanster till hoger visar bilderna restaureringsarbetet av taket med lanterniner pa den naturhistoriska
paviljongen fran den forsta inspektionsresan i april 1996 tills arbetet var fardigt sommaren 2001. Foto: KuG.

Restaureringsarbetet monsterbildande
Projekteringen genomfordes varen 2001 och : ,
restaureringsarbetet av fasaderna kunde sedan =" W S
upphandlas under féorsommaren samma ar. Avtal N B -
tecknades dven denna gang med byggforetaget
Unigradnja fran Sarajevo. Vid restaureringen,
som har skett i ndra samarbete med det
bosniska kulturarvsinstitutet i Sarajevo, lades
stor omsorg vid sjélva utredningsarbetet
betraffande material och metoder.
Ursprungsreceptet for putsen anvandes for den
nya putsen efter att all plastfarg avlagsnats.
Detta med tanke pa att KuG:s pionjarinsats
skulle bilda monster i det fortsatta

restaureringsarbetet med museets dvriga tre Den natu_rhistoriska paviljongen i december 2001__ nar
paviljonger. restaureringsarbetena pa denna del av fasaden &r klara. Foto KuG.
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Fasadféag

Att hitta ratt farg och kulor till fasaderna blev ett intensivt arbete. Det visade
sig att den ursprungliga fargen varit en silikatfarg som vi till slut lyckades
finna motsvarigheten till hos en fabrikant i Kroatien. Den skulpterade
dekoren aterstélldes i samarbete med Nationalmuseets egen konservator,
Esad Veskovic.

Erfarenheterna fran KuG:s arbete med naturhistoriska paviljongen har
kommit det av EU finansierade arbetet med etnologiska paviljongen till del.
Saledes har KuG finanisierat en omprojektering av denna restaurering.

Putsarbeten p& den fasad som vetter mot
botaniska tradgarden. Foto KuG,
december 2001.

Namn Zemaljski Muzej

Byggnadstyp Museum

Byggnadsar 1908-13

Geografisk lokalisering Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Samarbetspartners Zemaljski Muzej, Bosnien och Hercegovinas kulturarvsinstitut i Sarajevo, byggforetaget
Unigradnja i Sarajevo.

Ansvarig lokal arkitekt Mirzah Foco, Bosnien och Hercegovinas kulturarvsinstitut i Sarajevo
Projektledare Tina Wik, KuG
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